

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación |  |          |                        |                                 |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|--|----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |  |          |                        |                                 |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |  |          |                        |                                 |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.   | Nombre de la Adquisición   | CUBS     | Monto Estimado (L)     | Modalidad de Contratación       | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO  | FIN                                    | Fecha              |
| 1   | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (Reserva para ENAG)                     | 82101504 | L. 9412,658.00         | Contratación Directa            | CD                        | NA  | 29/01/2017                      | 30/01/2017  | 01/03/2017                             | 31/03/2017         |
| 2   | Papel de Escritorio para Material Fungible   | 14111511 | L. 6000,000.00         | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 06/03/2017         |
| 3   | Papel de Escritorio para uso en Oficina  | 14111511 | L. 6,000.00            | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 09/06/2017         |
| 4   | Productos de Papel y Cartón Para Material Fungible   | 14121501 | L. 6000,000.00         | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 06/03/2017         |
| 5   | Repuestos y Accesorios   | 43202005 | L. 30,000.00           | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 03/04/2017         |
| 6   | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Uso Operación de la Subdirección de Prebasica | 44121618 | L. 80,000.00           | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 13/03/2017         |
| 7   | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Para Espacios de aprendizaje                       | 44121618 | L. 3600,000.00         | Contratación Directa            | CD                        | NA  | 26/02/2017                      | 27/02/2017  | 29/03/2017                             | 28/04/2017         |
| 8   | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Para Material Fungible                             | 44121618 | L. 8020,000.00         | Compra por Catálogo Electrónico | CE                        | NA  | NA                              | NA  | NA                                     | 06/03/2017         |
| <b>Total</b>  |  |          | <b>L. 33148,658.00</b> |                                 |                           |   |                                 |   |  |                    |

Fecha de emisión:

11/01/2017

Cargo de persona que aprueba

Subdirección General de Educación Prebasica

Nombre de Persona que aprueba

Mayra Ibelis Valdez Garcia



SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría |  |          |                        |                          | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  | Firma del Contrato |
|---|--|----------|------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |  |          |                        |                          | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  |                    |
|   |  |          |                        |                          | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.   | Nombre de la Adquisición   | CUBS     | Monto Estimado (L)     | Modalidad de Adquisición | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 1   | Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones                   | 82101504 | L. 14851,287.00        | LPN                      | 05/03/2017  | 14/04/2017                      | 15/04/2017  | 30/05/2017                             | 29/06/2017         |
| 2   | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Espacios de Aprendizaje | 44121618 | L. 10000,000.00        | LPN                      | 05/03/2017  | 14/04/2017                      | 15/04/2017  | 30/05/2017                             | 29/06/2017         |
| 3   | Diesel   | 15101505 | L. 30,000.00           | 2C                       | 27/01/2017  | 06/02/2017                      | 07/02/2017  | 22/02/2017                             | 27/02/2017         |
| 4   | Diesel   | 15101505 | L. 30,000.00           | 2C                       | 01/04/2017  | 11/04/2017                      | 12/04/2017  | 27/04/2017                             | 02/05/2017         |
| 5   | Diesel   | 15101505 | L. 30,000.00           | 2C                       | 02/07/2017  | 12/07/2017                      | 13/07/2017  | 28/07/2017                             | 02/08/2017         |
| <b>Total</b>  |  |          | <b>L. 24941,287.00</b> |                          |   |                                 |   |  |                    |

Fecha de emisión: 11/01/2017

Cargo de persona que aprueba Subdirección General de Educación Prebásica

Nombre de Persona que aprueba Mayra Ibelis Valdez Garcia



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

| CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA |         |              |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MES   | ENERO   | FEBRERO      | MARZO           | ABRIL           | MAYO            | JUNIO           | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE        |
| MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)   |         |              |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES                                    | L. 0.00 | L. 30,000.00 | L. 29512,658.00 | L. 3630,000.00  | L. 17780,000.00 | L. 41657,287.00 | L. 34850,000.00  | L. 30,000.00     | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          |
| SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES                          | L. 0.00 | L. 30,000.00 | L. 29542,658.00 | L. 33172,658.00 | L. 50952,658.00 | L. 92609,945.00 | L. 127459,945.00 | L. 127489,945.00 | L. 127489,945.00 | L. 127489,945.00 | L. 127489,945.00 | L. 127489,945.00 |
| MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)                                 |         |              |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES                                | L. 0.00 | L. 0.00      | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          |
| SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES                      | L. 0.00 | L. 0.00      | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00         | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          | L. 0.00          |
| INDICADOR DE EFICACIA   |         |              |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL                                       | A       | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | A                | A                | A                | A                |
| INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL                                       | A       | E            | E               | E               | E               | E               | E                | E                | A                | A                | A                | A                |
| CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO                                     | A       | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO                                     | A       | E            | E               | E               | E               | E               | E                | E                | E                | E                | E                | E                |

A-B+ B-C D+E F

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| MONTO ESTIMADO TOTAL     | L. 130516,249.00 |
| MONTO COMPROMETIDO TOTAL | L. 0.00          |

|  |   |                  |                  |  |                  |                  |            |
|--|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------|
| Valor >= 90  | 90 > Valor >= 85  | 85 > Valor >= 80 | 80 > Valor >= 75 | 75 > Valor >= 70   | 70 > Valor >= 65 | 65 > Valor >= 60 | 60 > Valor |
| A  | B+  | B                | C+               | C  | D+               | D                | E          |
| Excelente Desempeño<br>Mantener desempeño            | Notable Desempeño<br>Seguir buscando la mejora continua |                  |                  | Baja Efectividad Ejecución vs Plan<br>Mejorar ejecución del PACC                                       |                  |                  |            |
| Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC |   |                  |                  | Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC |                  |                  |            |
| A  |   |                  |                  | F  |                  |                  |            |
| Excelente Desempeño<br>Mantener desempeño            |   |                  |                  | Incumplimiento de la normativa nacional<br>Preparar y remitir el PACC a la ONCAE                       |                  |                  |            |

Fecha de emisión: 11 de Enero de 2017  
Cargo de persona que aprueba: Subdirectora General de prebasica

Nombre de Persona que aprueba: Mayra I. Valdez





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 1   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 001-2017 | 98101501 | L. 990,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 2   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 002-2017 | 98101501 | L. 990,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 3   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 003-2017 | 98101501 | L. 990,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 4   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 004-2017 | 98101501 | L. 990,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 5   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 005-2017 | 98101501 | L. 990,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 6   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 006-2017 | 98101501 | L. 900,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 7   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 007-2017 | 98101501 | L. 900,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 8   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 008-2017 | 98101501 | L. 900,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 9   | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 009-2017 | 98101501 | L. 900,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 10  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 010-2017 | 98101501 | L. 900,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 11  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 011-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 31/03/2017  | 10/04/2017                      | 11/04/2017  | 26/04/2017                             | 11/05/2017         |
| 12  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 012-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 13  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 013-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 14  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 014-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 15  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 015-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 16  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 016-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 17  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 017-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 18  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 018-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 19  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 019-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 20  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 020-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 21  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 021-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 22  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 022-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 23  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 023-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 24  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 024-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 25  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 025-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 26  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 026-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 27  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 027-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 28  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 028-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 29  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 029-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 30  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 030-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 31  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 031-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 32  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 032-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/05/2017  | 26/05/2017                      | 27/05/2017  | 11/06/2017                             | 26/06/2017         |
| 33  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 033-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 34  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 034-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 35  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 035-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 36  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 036-2017 | 98101501 | L. 800,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 37  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 037-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 38  | Construcción de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 038-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 39  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 039-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 40  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 040-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 41  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 041-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 42  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 042-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 43  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 043-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 44  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 044-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 45  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 045-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 46  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 046-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 47  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 047-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 48  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 048-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 49  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 049-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 50  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 050-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 51  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 051-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 52  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 052-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 53  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 053-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 54  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 054-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 55  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 055-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 56  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 056-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 57  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 057-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 58  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 058-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 59  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 059-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 60  | Construccion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 060-2017 | 98101501 | L. 750,000.00      | Obra                | 3C                        | 16/06/2017  | 26/06/2017                      | 27/06/2017  | 12/07/2017                             | 27/07/2017         |
| 61  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 061-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 62  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 062-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 63  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 063-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 64  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 064-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 65  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 065-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 66  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 066-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 67  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 067-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 68  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 068-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 69  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 069-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 70  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 070-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 71  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 071-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 72  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 072-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 73  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 073-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 74  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 074-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 75  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 075-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 76  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 076-2017   | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 77  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 077-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 78  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 078-2017 | 98101501 | L. 160,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 79  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 079-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 80  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 080-2017 | 98101501 | L. 160,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 81  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 081-2017 | 98101501 | L. 160,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 82  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 082-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 83  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 083-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 84  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 084-2017 | 98101501 | L. 160,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 85  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 085-2017 | 98101501 | L. 160,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 86  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 086-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 87  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 087-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 88  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 088-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 89  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 089-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 90  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 090-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 91  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 091-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 92  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 092-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 93  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 093-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 94  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 094-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 95  | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 095-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017  | 28/04/2017                      | 29/04/2017  | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES: (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |  |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|--|---------------------------------|--|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapas de inicio                                     |                                 | Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso              | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas  | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO   | FIN                             | INICIO2  | FIN3                                   | Fecha              |
| 96  | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 096-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 97  | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 097-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 98  | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 098-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 99  | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 099-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 100                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 100-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 101                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 101-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 102                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 102-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 103                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 103-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 104                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 104-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 105                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 105-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 106                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 106-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 107                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 107-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 108                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 108-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 109                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 109-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 110                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 110-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 18/04/2017   | 28/04/2017                      | 29/04/2017   | 14/05/2017                             | 29/05/2017         |
| 111                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 111-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017   | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 112                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 112-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017   | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 113                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 113-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017   | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 114                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 114-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017   | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 115                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 115-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 116                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 116-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 117                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 117-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 118                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 118-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 119                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 119-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 120                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 120-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 121                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 121-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 122                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 122-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 123                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 123-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 124                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 124-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 125                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 125-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 126                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 126-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 127                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 127-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 128                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 128-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 129                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 129-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 130                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 130-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 131                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 131-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 132                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 132-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 133                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 133-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |  |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|--|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapas de Inicio                                    |                                 | Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas  | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2  | FIN3                                   | Fecha              |
| 134                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 134-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 135                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 135-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 136                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 136-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 137                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 137-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 138                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 138-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 139                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 139-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 140                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 140-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 141                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 141-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 142                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 142-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 143                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 143-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 144                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 144-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 145                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 145-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 146                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 146-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 147                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 147-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 148                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 148-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 149                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 149-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 150                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 150-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 151                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 151-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 152                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 152-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |  |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|--|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapas de Inicio                                    |                                 | Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas  | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2  | FIN3                                   | Fecha              |
| 153                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 153-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 154                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 154-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 155                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 155-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 156                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 156-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 157                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 157-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 158                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 158-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 159                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 159-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 160                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 160-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 161                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 161-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 162                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 162-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 163                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 163-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 164                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 164-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 165                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 165-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 166                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 166-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 167                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 167-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 168                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 168-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 169                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 169-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 170                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 170-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 171                                       | Reparación de aula para centros de educación prebasica, proyecto No. 171-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapas de inicio                                    |                                 | Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subselecciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN2                                   | Fecha              |
| 172                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 172-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 173                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 173-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 174                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 174-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 175                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 175-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 176                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 176-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 177                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 177-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 178                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 178-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 179                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 179-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 180                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 180-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 181                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 181-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 182                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 182-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 183                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 183-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 184                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 184-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 185                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 185-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 186                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 186-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 187                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 187-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 188                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 188-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 189                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 189-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 190                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 190-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PREBÁSICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                    |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |  |  |                    |
|---|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|--|--|--------------------|
|   |   |          |                    |                     |                           | Etapas de Inicio                                    |                                 | Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del contrato |
|   |   |          |                    |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas  | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2  | FIN3                                   | Fecha              |
| 191                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 191-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 192                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 192-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 193                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 193-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 194                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 194-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 195                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 195-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 196                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 196-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 197                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 197-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 198                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 198-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 199                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 199-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 200                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 200-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 201                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 201-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 202                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 202-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 203                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 203-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 204                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 204-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 205                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 205-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 206                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 206-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 207                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 207-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 208                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 208-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 209                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 209-2017 | 98101501 | L. 150,000.00      | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017   | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION PREBASICA

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías |   |          |                        |                     |                           | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  | Firma del contrato |
|---|---|----------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|   |   |          |                        |                     |                           | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  |                    |
|   |   |          |                        |                     |                           | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.                                       | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L)     | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 210                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 210-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 211                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 211-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 212                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 212-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 213                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 213-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 214                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 214-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 216                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 215-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 216                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 216-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 217                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 217-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 218                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 218-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 219                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 219-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 220                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 220-2017 | 98101501 | L. 150,000.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| 221                                       | Reparacion de aula para centros de educacion prebasica, proyecto No. 221-2017 | 98101501 | L. 176,304.00          | Obra                | 3C                        | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/06/2017                             | 10/07/2017         |
| <b>Total</b>                              |   |          | <b>L. 72426,304.00</b> |                     |                           |   |                                 |   |  |                    |

Fecha de emisión:


11/01/2017

Cargo de persona que aprueba

Subdirección General de Educación Prebasica

Nombre de Persona que aprueba

Mayra Ibelle Valdez Garduza



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

ONCABUAE